

План-график
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ детского сада № 16 Кировского района Санкт-Петербурга

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май	Заместитель заведующего по УВР	Список материалов, подлежащих обновлению
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	март-август	Заместитель заведующего по АХР	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	март-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Заместитель заведующего по УВР, рабочая группа	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Рабочая группа	Протокол
2. Мероприятия по разработке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль - март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО формируемой участниками образовательных отношений	Март-июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на	Вторая	Руководитель	Протокол

заседании педсовета	половина июня	рабочей группы	
Доработка проекта ООП ДО	июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Июль - август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФОП ДО	февраль	Рабочая группа	Перечень локальных нормативных актов, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных локальных нормативных актов	март-август	Рабочая группа	Проекты локальных нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	август	Рабочая группа	Утвержденные локальные нормативные акты